

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в ГБДОУ ЦРР д/с № 33 Красносельского района Санкт-Петербурга

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержанию и планируемым результатам федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в ГБДОУ ЦРР д/с № 33 Красносельского района СПб, в соответствие с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ОП и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 декабря 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№	Наименование мероприятий и содержание работы	Ответственные исполнители	Прогнозируемый результат	Сроки исполнения	Примечание
Организационно-управленческое обеспечение					
1.	Создание и утверждение состава рабочей группы по подготовке введения ФОП	Заведующий	Команда педагогов с высоким уровнем педагогических компетенций Приказ об утверждении рабочей группы	Декабрь 2022	
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по введению ФОП	Рабочая группа	Дорожная карта	Декабрь 2022	
3.	Экспертиза действующих ОП на предмет соответствия ФОП	Рабочая группа	Аналитическая справка	Январь-Февраль 2023	
4.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП	Заведующий Старший воспитатель Педагоги Ответственный за сайт	Сайт ОО Соц. страница ДОУ Стенды	Февраль-Апрель 2023	
5.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части формируемой	Рабочая группа	Протокол заседаний рабочей группы	Март 2023	

	участниками образовательных отношений				
6.	Составить проект ООП в соответствии с ФОП	Рабочая группа	Проект ООП	Май 2023	
7.	Анализ готовности ДОУ к введению ФОП	Старший воспитатель	Протокол рабочей группы	Август 2023	
8.	Утверждение ОП и АООП в соответствие с ФОП	Старший воспитатель Педагоги	ОП АООП Протокол пед.совета Приказ об утверждении	Август 2023	
Нормативно-правовое обеспечение					
9.	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, районного уровня, обеспечивающих внедрение ФОП	Администрация	Банк данных	Январь-Апрель 2023	
10.	Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Рабочая группа	Протокол пед.советов Лист регистрации	Февраль 2023	
11.	Провести экспертизу локальных актов ДОУ в сфере образования на соответствие требований ФОП ДО	Рабочая группа	Протокол пед.советов Проекты локальных актов	Февраль-Март 2023	
12.	Внесение изменений в программу развития	Заведующий Старший воспитатель	Приказ о внесении изменений в программу развития	Июнь-Август 2023	
13.	Разработка и утверждение приказов и локальных актов, регламентирующих приведение ОП и АООП в соответствие с ФОП	Заведующий Администрация Рабочая группа	Приказы, локальные акты	Август 2023	
Кадровое обеспечение					

14.	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Администрация	Аналитическая справка	Март-май 2023	
15.	Определение профессиональных дефицитов педагогических работников	Рабочая группа	Банк данных работников	Январь 2023	
16.	Организация повышения квалификации и сокращение профессиональных дефицитов	Старший воспитатель	КПК, семинары	Январь-август 2023	
Методическое обеспечение					
17.	Изучение и анализ разделов ФОП ДО на соответствие разделов ОП ДО <ul style="list-style-type: none"> • Целевой раздел • Содержательный раздел, в том числе программа воспитания • Организационный раздел • Части, формируемые участниками образовательного процесса 	Рабочая группа Педагоги	Аналитические карты	Январь Февраль-март Апрель Апрель 2023	
18.	Корректировка годового плана, методических семинаров с ориентацией на внедрение ФОП	Старший воспитатель	Приказ о внесении изменений в годовой план	Январь-август 2023	
19.	Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональных компетенций педагогов в условиях перехода на ФОП	Старший воспитатель	План	Август 2023	
20.	Обеспечить для педагогических работников консультационную	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы	Декабрь-август 2023	

	помощь по вопросам применения ФОП ДО				
21.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений с ФОП	Старший воспитатель Ответственный за сайт	Сайт	Август 2023	
Информационное обеспечение					
22.	Провести родительское собрание, посвященное ФОП ДО	Заведующий Педагоги	Протоколы родительских собраний	Май 2023	
23.	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	Ответственный за сайт	Сайт	Май 2023	
24.	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	Старший воспитатель	Информационный стенд	Постоянно	
Финансовое обеспечение					
25.	Изучение и выявление дефицитов материально-технической базы для реализации ФОП	Педагоги	Аналитические карты	Апрель 2023	
26.	Анализ выявленных дефицитов	Рабочая группа	Записка	Апрель 2023	
27.	Обеспечение материально-технической базы для реализации ФОП	Заведующий Администрация	Созданные условия для реализации ФОП	Март-сентябрь 2023	
28.	Финансирование КПК для педагогических работников в условиях перехода на ФОП	Рабочая группа	Дипломы педагогических работников	Постоянно	